

Conocimientos esenciales para la gestión y planificación integral de proyectos de construcción, capacitando a los alumnos en el desarrollo de competen

Ingeniería | Ingeniería civil

Descripción del Curso

Este curso de Ingeniería Civil está diseñado para estudiantes interesados en desarrollar habilidades de planificación, gestión y cierre de proyectos de infraestructura. A lo largo de su desarrollo, se propone integrar conceptos teóricos con prácticas orientadas a resultados para que el alumno pueda aplicar métodos de gestión de proyectos en contextos reales de obra civil, desde la fase de planificación hasta la transferencia de activos. La unidad se estructura en tres actividades clave que permiten articular criterios, entregables y verificación de resultados, enfatizando la claridad, la consistencia y la calidad de la documentación técnica y de gestión.

- **Actividad 1 - Plan de implementación por fases:** diseñar un plan de implementación con 4 fases, entregarás y responsables, y criterios de aceptación por fase.
- **Actividad 2 - Elaboración de entregables y criterios de aceptación:** definir una lista de entregables y criterios de aceptación para un proyecto hipotético; incluir pruebas y verificaciones.
- **Actividad 3 - Estrategias de cierre:** redactar un plan de cierre y lecciones aprendidas, con procedimientos de transferencia de documentación y activos.

Objetivo:

- Claridad y completitud del plan de implementación por fases.
- Concordancia entre entregables, criterios de aceptación y pruebas.
- Calidad del plan de cierre y de la recopilación de lecciones aprendidas.

y específicos:

4 semanas

Competencias

- Aplicar principios de gestión de proyectos en contextos de ingeniería civil, integrando técnica y administración para la toma de decisiones.
- Planificar y coordinar proyectos por fases, incluyendo definición de entregables, responsables y criterios de aceptación, así como las pruebas necesarias para verificarlos.
- Desarrollar habilidades de comunicación técnica y trabajo en equipo para coordinar actores y partes interesadas.
- Elaborar planes de cierre de proyectos, documentar lecciones aprendidas y gestionar la transferencia de documentación y activos.

- Analizar riesgos, recursos y cronogramas, y usar herramientas de gestión de proyectos para monitorear y reportar avances.
- Evaluar la calidad de la documentación y la adherencia a criterios de aceptación, ajustando planificaciones cuando sea necesario.
- Aplicar principios éticos y de responsabilidad profesional en la gestión de proyectos de ingeniería civil.

Requerimientos

- Acceso a una computadora con conexión a Internet y herramientas de gestión de proyectos (p. ej., MS Project, Primavera o equivalente).
- Capacidad para trabajar en equipo y de forma autónoma, con compromiso de entregar resultados dentro de los plazos establecidos.
- Conocimientos básicos de ingeniería civil y lectura de planos, así como fundamentos de gestión de proyectos y documentación técnica.
- Disponibilidad para dedicar tiempo semanal a las actividades, simulaciones y entregas correspondientes a las cuatro semanas del curso.
- Lecturas y materiales de apoyo proporcionados por el curso y participación en revisiones de pares cuando corresponda.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Marco general y componentes de la gestión de proyectos de construcción

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar los componentes clave del alcance, tiempo, costo, calidad, seguridad y riesgos en un proyecto de construcción.
- Describir la interrelación entre alcance, costo y tiempo para entender trade-offs y decisiones de diseño y ejecución.
- Explicar los roles de las partes interesadas y la estructura de gobierno del proyecto.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Conceptos y marco de la gestión de proyectos de construcción

Descripción corta del tema.

1. Definición de proyecto y ciclo de vida.
2. Áreas de conocimiento y procesos de gestión.
3. Roles y responsabilidades de equipos y patrocinadores.

Unidad 2: Unidad 2: Planificación de cronogramas y herramientas de planificación (Gantt y ruta crítica)

Objetivos de Aprendizaje

- Seleccionar métodos de planificación adecuados (Gantt, CPM) para un proyecto de tamaño mediano.
- Definir hitos, dependencias y rutas críticas relevantes para el cronograma.
- Elaborar un cronograma detallado que permita visualizar avances y riesgos temporales.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Herramientas de planificación: diagrama de Gantt y ruta crítica

Descripción corta del tema.

1. Fundamentos del diagrama de Gantt y su interpretación.
2. Introducción a la ruta crítica y su utilidad.
3. Ventajas y limitaciones de cada herramienta.

Unidad 3: Unidad 3: Estimación de costos y recursos; presupuesto preliminar y contingencias

Objetivos de Aprendizaje

- Seleccionar métodos de estimación de costos apropiados para un proyecto de tamaño mediano.
- Elaborar un presupuesto preliminar desglosando materiales, mano de obra y equipos.
- Estimar contingencias y reservas para imprevistos y riesgos identificados.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Estimación de costos y recursos

Descripción corta del tema.

1. Métodos de estimación: aprendices, analogía, paramétrico y bottom-up.
2. Desglose de costos: materiales, mano de obra, equipos, suministros.
3. Fuentes de datos y precisión de estimaciones.

Unidad 4: Unidad 4: Plan de gestión de riesgos: identificación, evaluación y mitigación

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar riesgos relevantes para un proyecto de construcción y clasificarlos por probabilidad e impacto.
- Evaluar y priorizar riesgos utilizando una matriz de riesgos y priorización.
- Diseñar respuestas (mitigación, transferencia, aceptación, aceptación condicionada) y asignar responsables.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Identificación de riesgos

Descripción corta del tema.

1. Fuentes de riesgo: técnica, ambiental, contractual, seguridad, suministro.
2. Herramientas de recopilación: lluvia de ideas, checklists, entrevistas.
3. Registro inicial de riesgos.

Unidad 5: Unidad 5: Calidad y seguridad en la planificación de la construcción

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar normas y estándares de calidad y seguridad relevantes para la obra.
- Definir controles de calidad y puntos de verificación durante la planificación y ejecución.
- Establecer criterios de aceptación para entregables y criterios de calidad para la entrega final.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Calidad y normas aplicables

Descripción corta del tema.

1. Normas de calidad, códigos de construcción y especificaciones técnicas.
2. Modelos de gestión de calidad (p. ej., ISO 9001 aplicados a la obra).
3. Auditorías y verificación de calidad.

Unidad 6: Unidad 6: Gestión de comunicaciones y coordinación de partes interesadas

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar y clasificar a las partes interesadas y sus expectativas.
- Diseñar un plan de comunicaciones efectivo y canales de información.
- Establecer mecanismos de trazabilidad documental y gestión de reuniones.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Gestión de stakeholders

Descripción corta del tema.

1. Matriz de interesados y nivel de influencia.
2. Estrategias de compromiso y gestión de expectativas.
3. Roles y responsabilidades de la comunicación.

Unidad 7: Unidad 7: Monitoreo y control del desempeño del proyecto

Objetivos de Aprendizaje

- Medir el progreso real frente al planificado en términos de tiempo, costos y calidad.
- Identificar desviaciones y las causas raíz de estas variaciones.
- Proponer acciones correctivas y ajustes para mantener el proyecto alineado con el alcance y el presupuesto.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Indicadores de desempeño

Descripción corta del tema.

1. KPIs básicos: avance físico, costo real, índice de desempeño de tiempo (EV/PV).
2. Interpretación de variaciones y tendencias.
3. Visualización de datos para toma de decisiones.

Unidad 8: Unidad 8: Plan de implementación de la obra y cierre del proyecto

Objetivos de Aprendizaje

- Definir las fases de ejecución y sus entregables asociados.
- Establecer criterios de aceptación para entregables y criterios de cierre del proyecto.
- Diseñar estrategias de cierre y transferencia de documentación y lecciones aprendidas.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Plan de implementación por fases

Descripción corta del tema.

1. Definición de fases de ejecución y hitos de cierre por fase.
2. Asignación de responsables y recursos por fase.
3. Coordinación entre fases y gestión de interfaces.