

Gestión del alcance y objetivos de proyectos de construcción

Ingeniería | Ingeniería civil

Descripción del Curso

Este curso de Ingeniería Civil ofrece una formación integrada en gestión de proyectos, diseño, construcción y sostenibilidad, con un enfoque claro en la comunicación y la colaboración para definir y acordar el alcance, los entregables y los criterios de aceptación con las partes interesadas. A lo largo de las unidades, el programa equilibra fundamentos técnicos con prácticas de gestión, documentación técnica y toma de decisiones responsables, preparando a los estudiantes para interactuar efectivamente con clientes, proveedores, autoridades y equipos multidisciplinarios en contextos reales.

En particular, la Unidad 5, “Comunicación y colaboración para acordar el alcance con interesados”, fortalece las habilidades para documentar, presentar y acordar el alcance y los criterios de aceptación con los stakeholders clave. Este módulo facilita la redacción de documentación de alcance y entregables de forma clara y verificable, la realización de presentaciones efectivas y la gestión de reuniones con perfiles diversos, y la facilitación de acuerdos y cierres de alcance, con firmas de aceptación compartidas. Con ello, se promueve acuerdos claros, verificables y trazables, minimizando ambigüedades y riesgos de alcance durante la ejecución del proyecto.

La metodología de aprendizaje combina clases teóricas, talleres prácticos, simulaciones de reuniones con stakeholders y análisis de casos reales de ingeniería civil. Se enfatiza la ética profesional, la seguridad, la sostenibilidad y el cumplimiento de normativa aplicable. Al finalizar, los estudiantes serán capaces de documentar de forma estructurada el alcance, presentar argumentos técnicos y comerciales ante interesados, y gestionar un proceso de consenso que conduzca a acuerdos firmes y compartidos entre las partes.

Competencias

- Aplicar técnicas de comunicación oral y escrita para documentar alcance, entregables y criterios de aceptación.
- Desarrollar documentos de alcance claros y verificables, incluyendo entregables y criterios de aceptación.
- Realizar presentaciones efectivas ante stakeholders de distintas disciplinas y roles.
- Conducir reuniones productivas, gestionando agendas, roles y actas.
- Facilitar acuerdos de alcance y cierres, con firmas de aceptación y trazabilidad.
- Emplear herramientas de documentación, gestión de cambios y control de versiones.
- Resolver conflictos y negociar compromisos entre partes interesadas.
- Integrar consideraciones técnicas, normativas y de seguridad en el alcance.

Requerimientos

- Conocimientos básicos de ingeniería civil y gestión de proyectos.
- Habilidades de comunicación y escritura técnica.
- Dominio de herramientas de documentación y presentaciones (procesadores de texto, hojas de cálculo, software de presentaciones).
- Acceso a plataformas de videoconferencia y gestión de documentos para simulaciones y revisión de actas.
- Capacidad para trabajar en equipo y gestionar tiempos de entrega.
- Disponibilidad para asistir a sesiones de clase, talleres y simulaciones de reuniones con stakeholders.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Fundamentos del alcance y delimitación de trabajo en proyectos de construcción

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar y distinguir entre alcance del producto y alcance del proyecto en casos de construcción.
- Reconocer componentes del alcance: entregables, exclusiones, supuestos y criterios de aceptación.
- Explicar cómo delimitar el trabajo y establecer límites claros para evitar ambigüedades en la ejecución.

Contenidos Temáticos

1. Alcance del producto vs alcance del proyecto
 1. Definiciones y diferencias clave
 2. Ejemplos prácticos en construcción
 3. Relación con cronograma y costo
2. Componentes del alcance y delimitación del trabajo
 1. Entregables y criterios de aceptación
 2. Supuestos, restricciones y exclusiones
 3. Líneas base del alcance
3. Delimitación del trabajo y herramientas de alcance
 1. Técnicas para delimitar alcance
 2. Herramientas de visualización (diagramas, mapas de alcance)
 3. Relación con la Gestión de cambios

Actividades

- **Actividad 1: Análisis de caso de desarrollo de una planta de tratamiento** - Leer un breve caso, identificar alcance del producto y del proyecto, listar entregables y límites. Aprendizajes: distinguir entre lo que se entrega y el

trabajo necesario; elaborar una matriz de alcance; comprender la relación entre alcance y cambios.

- **Actividad 2: Taller de delimitación de entregables** - En grupos, definir los entregables para un edificio de vivienda y establecer exclusiones y supuestos; presentar en plenaria.
- **Actividad 3: Discusión de cambios y conflictos de alcance** - Analizar escenarios de alcance ambiguo y proponer estrategias para evitar cambios no controlados.

Evaluación

Se evaluarán la comprensión conceptual y la capacidad de aplicar la delimitación del alcance mediante:

- Cuestionario corto de conceptos clave (alcance del producto y del proyecto, componentes del alcance).
- Entrega de una Matriz de Alcance para un caso de construcción (entregables, exclusiones, supuestos, criterios de aceptación).
- Participación y calidad de las actividades prácticas en clase (rúbrica formativa).

Unidad 2: Unidad 2: Requisitos, restricciones y objetivos claros para la construcción

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar y documentar los requisitos relevantes del cliente para el alcance del proyecto.
- Identificar restricciones técnicas y normativas aplicables (códigos, seguridad, medio ambiente).
- Formular objetivos del proyecto que sean claros, verificables y medibles (SMART) a partir de los requisitos y restricciones.

Contenidos Temáticos

1. Recopilación de requisitos del cliente
 1. Técnicas de recopilación: entrevistas, cuestionarios, talleres
 2. Fuentes de información y validación de requisitos
 3. Documentación de requisitos y trazabilidad
2. Restricciones técnicas y normativas
 1. Códigos y normas aplicables
 2. Requisitos de seguridad, salud y medio ambiente
 3. Restricciones del sitio y ambientales
3. Definición de objetivos y criterios de aceptación
 1. Definición de objetivos SMART
 2. Criterios de verificación y evidencia
 3. Vinculación de requisitos a objetivos verificables

Actividades

- **Actividad 1: Entrevistas simuladas con stakeholders** - Realizar entrevistas simuladas para identificar requisitos clave y validar su relevancia para el alcance.
- **Actividad 2: Matriz de restricciones y cumplimiento** - Construir una matriz que registre normas, códigos y restricciones técnicas para un caso de construcción.
- **Actividad 3: Definición de objetivos SMART** - Redactar objetivos SMART basados en requisitos y restricciones para un proyecto hipotético; definir criterios de verificación.

Evaluación

La evaluación se orienta a verificar que los estudiantes pueden articular requisitos y restricciones y convertirlos en objetivos verificables:

- Examen corto sobre conceptos de requisitos, restricciones y SMART.
- Documento de requisitos y restricciones con objetivos SMART y criterios de aceptación para un caso de construcción.
- Participación y calidad de las actividades de recopilación y análisis en clase.

Unidad 3: Unidad 3: Descomposición del trabajo (WBS) y asignación de responsabilidades

Objetivos de Aprendizaje

- Desarrollar una WBS para un proyecto de construcción, identificando entregables y paquetes de trabajo.
- Definir entregables, hitos y criterios de aceptación asociados a cada nivel de la WBS.
- Asignar responsabilidades a través de una matriz RACI, asegurando interfaces y dependencias claras.

Contenidos Temáticos

1. Introducción a la WBS

1. Conceptos, niveles y reglas de construcción de una WBS
2. Relación entre alcance, cronograma y costos
3. Buenas prácticas y errores comunes

2. Estructuración de entregables y paquetes de trabajo

1. Cómo descomponer deliverables en paquetes de trabajo
2. Definición de entregables y criterios de aceptación por nivel
3. Estimación y planificación de recursos por paquete

3. Asignación de responsabilidades (RACI) e interfaces

1. Modelo RACI y su aplicación a entregables
2. Gestión de dependencias e interfaces entre equipos
3. Herramientas para seguimiento y control

Actividades

- **Actividad 1: Construcción de una WBS para un edificio de oficinas** - Creación de una WBS de 3-4 niveles y definición de entregables por nivel.
- **Actividad 2: Definición de paquetes de trabajo y estimación de recursos** - Asignar recursos estimados a cada paquete y establecer dependencias.
- **Actividad 3: Matriz RACI para entregables** - Desarrollar una matriz RACI que identifique roles y responsabilidades por entrega.

Evaluación

La evaluación considera la calidad de la WBS, la claridad de los entregables y la adecuación de la matriz de responsabilidades:

- Entrega de una WBS completa con descripciones de entregables y criterios de aceptación.
- Presentación de la estructura de paquetes de trabajo y asignación de recursos.
- Matriz RACI para los entregables clave y revisión por pares.

Unidad 4: Unidad 4: Plan de gestión del alcance: recopilación, verificación y control de cambios

Objetivos de Aprendizaje

- Diseñar procesos estructurados para recopilación de requisitos y verificación de entregables.
- Diseñar un proceso de control de cambios del alcance con roles, reglas y aprobaciones.
- Integrar los procesos en un plan de alcance documentado y respaldado por responsables y criterios de éxito.

Contenidos Temáticos

1. Plan de gestión del alcance
 1. Elementos y políticas del plan
 2. Roles y responsabilidades
 3. Documentación y trazabilidad
2. Verificación y aceptación de entregables
 1. Procesos de verificación
 2. Procedimientos de aceptación y firma de entregables
 3. Auditorías y control de calidad
3. Control de cambios del alcance
 1. Solicitudes de cambio (ECR/CR)
 2. Proceso de evaluación, aprobación y registro

3. Impacto en cronograma, costo y alcance

Actividades

- **Actividad 1: Diseño de un borrador de Plan de Gestión del Alcance** - Elaborar secciones clave: recopilación de requisitos, verificación y control de cambios, con flujos de proceso y responsables.
- **Actividad 2: Simulación de verificación de entregables** - Trabajar con criterios de aceptación y realizar una verificación simulada de un entregable.
- **Actividad 3: Simulación de control de cambios** - Proceso de solicitud, evaluación, aprobación y rebasaje de alcance ante un cambio propuesto.

Evaluación

La evaluación se centra en la calidad y aplicabilidad del Plan de Gestión del Alcance:

- Documento del Plan de Gestión del Alcance con procedimientos de recopilación, verificación y control de cambios.
- Caso práctico de verificación de entregables y firma de aceptación.
- Ejercicio de control de cambios con registro de impacto en alcance, costo y cronograma.

Unidad 5: Unidad 5: Comunicación y colaboración para acordar el alcance con interesados

Objetivos de Aprendizaje

- Redactar documentación de alcance y entregables de forma clara y verificable.
- Realizar presentaciones efectivas y gestionar reuniones con stakeholders de diferentes perfiles.
- Facilitar acuerdos y cierres de alcance, con criterios de aceptación y firmas de aceptación compartidas.

Contenidos Temáticos

1. Documentación del alcance y criterios de aceptación
 1. Actas de alcance, matrices de entregables y criterios de aceptación
 2. Trazabilidad y control de cambios documentales
 3. Formatos y plantillas útiles
2. Comunicación efectiva y gestión de reuniones
 1. Técnicas de comunicación para distintos públicos
 2. Manejo de reuniones y facilitación de decisiones
 3. Presentaciones persuasivas y uso de visuales
3. Negociación, acuerdos y cierre de alcance
 1. Estrategias de negociación y manejo de conflictos
 2. Construcción de acuerdos y firmas de aceptación

3. Seguimiento post-acuerdo y revisión de criterios

Actividades

- **Actividad 1: Redacción de actas de alcance y entregables** - Elaborar la documentación de alcance y criterios de aceptación para un caso; revisión entre pares.
- **Actividad 2: Simulación de reunión con interesados** - Role-play de una reunión de alcance con diferentes stakeholders; registro de acuerdos y próximos pasos.
- **Actividad 3: Presentación ante comité** - Desarrollar y presentar una síntesis del alcance, entregables y criterios de aceptación ante un comité; recibir retroalimentación.
- **Actividad 4: Firma y cierre de alcance** - Proceso de firma de aceptación y acuerdos, con registro de lecciones aprendidas.

Evaluación

La evaluación se centra en la capacidad de comunicar, colaborar y acordar el alcance con los interesados:

- Rúbrica de presentaciones y habilidades de facilitación en reuniones.
- Documentación de alcance y criterios de aceptación completa y clara.
- Evaluación de acuerdos alcanzados y calidad del cierre del alcance.